

KEMERBURGAZ SPOR TESİSİ PROJESİ
KABA YAPI İMALATLARI İŞLERİ
İŞ PROGRAMI

İlgili projeye ait *Kaba Yapı İmalatları İşleri* imalat bitiş tarihi **31/03/2023** olarak belirlenmiştir.

Detaylı iş programı **YÜKLENİCİ** tarafından **İŞVEREN** onayına sunulacaktır.